

西安市阎良区人民政府文件

阎政发〔2020〕9号

西安市阎良区人民政府 关于印发《阎良区 2020 年农村污水治理工作 实施方案》通知

各相关部门，各街道办：

《阎良区 2020 年农村污水治理工作实施方案》已经区政府 2020 年第 10 次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

西安市阎良区人民政府

2020 年 6 月 21 日

阎良区 2020 年农村污水治理工作实施方案

为贯彻落实市委“推进绿色发展·建设生态西安”的任务要求，统筹做好我区农村生活污水治理和农村黑臭水体整治，有效提升农村区域水环境质量，切实改善农村人居环境，根据《西安市加快推进农村人居环境“百村示范、千村整治”农村生活污水革命实施方案》《西安市农村黑臭水体排查工作方案》《西安市农村黑臭水体整治工作方案》等文件精神，结合我区工作实际，特制定本方案。

一、工作目标

以“百村示范、千村整治”工程和农村黑臭水体整治工作为抓手，结合各街村实际，坚持问题导向，统筹谋划，多措并举，确保 2020 年底前农村生活污水有效治理和有效管控行政村比例分别达到 66%和 34%，完成新排查认定农村黑臭水体的整治。

二、主要任务

（一）农村生活污水治理

1.加快治理工程余量建设进度。2020 年 8 月 30 日前，全面完成 2019 年底前农村生活污水治理工程任务的余量，村内农户生活污水接户率达到 60%以上，治理设施投入正常运行，夯实治理成效。

牵头单位：区水务局

责任单位：相关街道办

完成时限：2020 年 8 月 30 日

2.全力保障已建成污水处理设施正常运行。2020 年 6 月底前，针对已建成的农村污水处理设施，全面排查、集中解决因收水管网不到位、设备不完善、设施老旧、运行不规范等原因

导致无法正常运行的问题。已建成的污水处理设施，委托第三方专业服务机构进行日常运维管理，确保出水稳定达到陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）限值要求。已建成投运并通过竣工验收的污水处理设施，及时组织开展监测监管。

责任单位：区水务局（农村污水处理站）、关山街道办（老康桥污水处理站）、生态环境分局（监测监管）。

完成时限：2020年6月30日

3.扎实完成今年农村生活污水治理任务。按照《西安市农村生活污水治理专项工作组关于明确农村生活污水治理有关问题的函》的要求，准确理解和把握农村生活污水有效治理和有效管控措施，因地制宜、分类治理，做好工作谋划，细化工程时序，确保农村生活污水治理按月度考核任务指标稳步推进。2020年年底前，完成今年8个有效治理行政村和10个有效管控行政村的任务，全区有效治理行政村累计达到48个，有效管控行政村累计达到25个（附件1）。

牵头单位：生态环境分局

责任单位：区水务局（PPP治理项目建设）、关山街道办、武屯街道办、振兴街道办、新兴街道办、北屯街道办（有效管控行政村）

完成时限：2020年12月30日

4.推动城镇周边村庄截污纳管。有效依托现有城市和街道办污水处理厂，将收水管网沿线有条件的村庄生活污水收集纳入，实现有效治理。

责任单位：各街道办

配合单位：区住建局

完成时限：2020 年 10 月 30 日

5.夯实生活污水有效管控工作。制定村民文明公约，引导村民树立节水意识，减少生活污水产生量和排放量。提倡通过庭院浇撒绿化和菜园浇灌施肥等方式，进行原位消纳利用。规范污水排放方式，不得排入村道、沟渠坑塘，基本实现不出户、不出村，确保村内生活污水没有乱排乱放、没有形成径流、没有造成环境影响、没有引起群众强烈反映。有效结合“美丽乡村”建设和农村“厕所革命”工作实施，推进行政村生活污水有效管控，管控率达到农户数的 60%以上。

责任单位：各街道办

完成时限：2020 年 12 月 30 日

6.加强统筹谋划对标全域治理。结合我区实际，进一步细化明确政策要求和工作标准，开展技术指导和业务培训，统筹考虑管控与治理工程措施有机衔接，谋划制定有效管控村下一步实现有效治理的工作方案，对标全域农村生活污水实现有效治理。要最大限度发动群众投资投劳参与农村污水治理工程建设，确保污水有效收集处理，稳定达标排放，项目建设资金集约、施工方便，得到群众一致认可。

牵头单位：生态环境分局

责任单位：各街道办

完成时限：2020 年 7 月 30 日

（二）农村黑臭水体整治

1. 全域排查建立台账。按照《西安市阎良区农村黑臭水体排查工作方案》，实行“行业+属地”双主体责任制，准确摸清全区范围内农村黑臭水体底数，依照程序完成认定，建立清单台账。

牵头单位：生态环境分局、区水务局

责任单位：各街道办、区农业农村局、区市场监管局、区交通局、区城管局、区住建局、区教育局、区卫健局、区民政局

完成时限：2020 年 3 月 20 日

2.分工治理分类施策。针对排查认定的农村黑臭水体，责任单位对照《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》，结合点位实际情况制定“一点一策”整治方案，开展治理整治。行业范围内黑臭水体由主管部门组织整治、相关街道办配合，行业范围外黑臭水体由属地街道办组织整治。2020 年 10 月底前，完成 2019 年剩余 6 处非建成区黑臭水体（附件 2）和 2020 年新排查认定农村黑臭水体（附件 3）的整治和验收。

牵头单位：生态环境分局、区水务局

责任单位：各街道办、区农业农村局、区市场监管局、区交通局、区城管局、区住建局、区教育局、区卫健局、区民政局

完成时限：2020 年 10 月 30 日

3.持续巩固治理成效。针对黑臭水体季节性、易复发的特点，统筹兼顾近期和远期治理效果，做好治理后维护管理，确保不反弹。加强道路雨水蒸发池、村内涝池、景观水体、灌溉渠的管理，避免因管控不善演变为黑臭水体。同时，坚持实施排查整治的长效机制，新发现一处、立即整治一处，确保 2021 年底全区无农村黑臭水体。

牵头单位：生态环境分局、区水务局

责任单位：各街道办、区农业农村局、区市场监管局、区交通局、区城管局、区住建局、区教育局、区卫健局、区民政局

完成时限：持续开展

三、保障措施

（一）加强组织领导。生态环境分局要充分发挥牵头作用，做好组织协调、任务分解、培训指导和工作推动。各街道办具体负责组织本辖区内农村污水治理工作；区级相关部门结合职能分工，密切协作、合力攻坚，制定明确相应的工作实施方案和工作任务，联动推进农村污水治理。

（二）加大资金保障。充分发挥市场作用，鼓励和引导社会资本、金融资本参与农村生活污水处理设施项目的建设和运营；对口单位积极争取农村人居环境整治、农村环境综合整治、农村改厕、畜禽资源化利用、河湖整治等各级专项资金，区财政和属地街道办积极筹措资金，上下结合、多方统筹支持农村污水治理。

（三）严格督导问责。生态环境分局要做好日常工作信息收集和月度任务调度汇总，并联合区委办、区政府办督查科，建立工作督导机制。对工作推进中存在的问题及时进行通报，并报送区委、区政府。对推诿扯皮、工作不力、懒政怠政、不能按要求完成目标任务等突出问题，按程序移交区纪委监委严肃问责。

（四）强化宣传教育。要加强宣传教育，倡导节约用水，努力减少污水产生量；引导村民规范污水排放，杜绝随意乱排；全面发动群众，积极创建“美丽乡村”，合力推进生态阎良建设。

- 附件： 1.2020 年有效治理村庄和有效管控村庄任务清单
2.2019 年剩余 6 处非建成区黑臭水体清单
3.2020 年新排查认定农村黑臭水体清单

附件 1

2020 年有效治理村庄和有效管控村庄任务清单

治理类别		涉及街道办、行政村		责任单位	考核要求
有效治理行政村 (8个行政村)		北屯街道办(1个)	秦家村	区水务局	1. 有效治理行政村应完成处理站点和管网建设, 农户生活污水接户率达到 60%以上。有效管控行政村生活污水没有乱排乱放、没有形成径流、没有造成环境影响、没有引起群众强烈反映, 管控率达到村内农户数的 60%以上。
		凤凰路街道办(1个)	三贤村		
		关山街道办(1个)	康 村		
		振兴街道办(5个)	龙游村		
			郑家村		
			官刘村		
			坡底村		
		昌平村	振兴街道办		
有效管控行政村 (25个行政村)	新增管控任务 (10个行政村)	关山街道办(9个): 刘家村、东兴村、付马村、孙家村、代家村、北樊村、南房村、老王村、新马村; 武屯街道办(1个): 仁官村。		关山街道办 武屯街道办 振兴街道办 新兴街道办 北屯街道办	2. 按照市级要求, 实行月调度考核, 年度目标任务完成率(以行政村数量计): 4月为10%、5月为20%、6月为30%(治理工程开工率60%)、7月为45%(治理工程开工率80%)、8月为60%(治理工程开工率100%)、9月为75%、10月为85%、11月为95%、12月为100%。
	强化管控任务 (15个行政村)	关山街道办(8个): 界坊村、水寨村、新义村、苏赵村、南樊村、光明村、长山村、北马村; 振兴街道办(1个): 新来村; 新兴街道办(1个): 邵家村; 北屯街道办(1个): 李桥村; 武屯街道办(4个): 栎阳村、西相村、房村、御宝村。			

附件 2

2019 年剩余 6 处非建成区黑臭水体清单

序号	黑臭水体名称	形成原因	具体整治措施、整治标准	责任单位	备注
1	凤凰路街道办老街道积水坑	解决路面排水开挖积水坑,周边村民生活污水排入聚集	在凤凰路老街道积水坑处建设提升泵站,向北埋设 450 米污水管道,将该处污水排入关中环线市政污水管网内。	区水务局	
2	关山街道办南房小学积水坑	南房小学校园内生活污水排放	对学校进行雨污分流改造,待南房村污水管网建设完成后排入该管网内;对现状积水坑黑臭水进行全部抽取,并对积水坑黑泥进行彻底清理;待南房村污水管网建设完成后回填原积水坑并进行生态恢复。南房村污水管网建设完成后完成以上建设任务。	区教育局	
3	关山街道办栗邑小学积水坑	栗邑小学校园内生活污水排放	对学校进行雨污分流改造,待栗邑村污水管网建设完成后排入该管网内;对现状积水坑黑臭水进行全部抽取,并对积水坑黑泥进行彻底清理;待栗邑村污水管网建设完成后回填原积水坑并进行生态恢复。栗邑村污水管网建设完成后完成以上建设任务。	区教育局	
4	关山街道办关山初中积水坑	关山初中校园内生活污水排放	对现状积水坑黑臭水进行全部抽取,并对积水坑黑泥进行清理;回填原积水坑并进行生态恢复。	区教育局	
5	新华路农兴村北朱组积水坑	新华路街道办农兴村北朱组村民生活污水排放	通过铺设管网将农兴村北朱组村民生活污水就近纳入市政污水管网内,从源头上解决污水的排放、收集问题;对现状积水坑黑臭水进行全部抽取,并对积水坑黑泥进行彻底清理;回填原积水坑并进行生态恢复。	区住建局 新华路街道办	
6	新华路农兴村牌楼组积水坑	新华路街道办农兴村牌芦组村民生活污水排放	通过铺设地下管网将农兴村牌芦组村民生活污水就近纳入市政污水管网,从源头上解决污水的排放、收集问题;对现状积水坑黑臭水进行全部抽取,并对水体黑泥进行彻底清理;回填原积水坑并进行生态恢复。	区住建局 新华路街道办	

附件 3

2020 年新排查认定农村黑臭水体清单

序号	水体名称	水体类型	水体面积 (m ²)	所在位置		地理位置信息	污染成因	责任单位	考核要求
				街道办	村				
1	道路雨水蒸发池	塘	840	武屯街道办	赵庄村	东经: 109 度 15 分 12.76 秒 北纬: 34 度 36 分 25.30 秒	农村生活 污水排入	区交通局 武屯街道办	按照市级要求, 实行 月调度考核, 年度目 标任务完成率(以黑 臭水体数量计): 5 月份制定“一点一 策”治理方案、6 月 启动治理工程, 7 月 完成 30%、8 月完成 60%、9 月完成 90%、 10 月完成 100%。
2	道路雨水蒸发池	塘	450	武屯街道办	赵庄村	东经: 109 度 15 分 12.76 秒 北纬: 34 度 36 分 25.30 秒	农村生活 污水排入	区交通局 武屯街道办	
3	道路雨水蒸发池	塘	400	关山街道办	南樊村	东经: 109 度 22 分 25.20 秒 北纬: 34 度 39 分 17.04 秒	农村生活 污水排入	区交通局 关山街道办	
4	道路雨水蒸发池	塘	300	振兴街道办	郑家村	东经: 109 度 11 分 30.77 秒 北纬: 34 度 40 分 12.38 秒	农村生活 污水排入	区交通局 振兴街道办	
5	井家村焦家组南侧涝池	塘	37.4	新兴街道办	井家村焦 家组南侧	东经: 109 度 16 分 48 秒 北纬: 34 度 28 分 45 秒	农村生活 污水排入	新兴街道办	
6	北屯村黄西组出村路向 西 100 米处积水塘	塘	16.1	北屯街道办	北屯村黄 西组出村 路向西 100 米	东经: 190 度 13 分 0 秒 北纬: 34 度 37 分 7 秒	雨水、农 村生活污 水排入	北屯街道办	

(此页无正文)