

西安市阎良区文化遗产保护联席会议领导小组办公室文件

阎文遗联办发〔2021〕1号

关于印发《栎阳桥加固保护工作实施方案》 的通知

各相关部门、北屯街道办：

现将《栎阳桥加固保护工作的实施方案》印发给你们，
请认真抓好落实。

联系人：王小梅

电话：81664491

西安市阎良区文化遗产保护工作联席会议
领导小组办公室（代章）

2021年4月30日

栎阳桥加固保护工实施方案

为贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要讲话和指示批示精神，落实省、市文物局文物保护工作大会精神，确保我区市级文物保护单位栎阳桥的安全，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕视察时关于文物保护的重要指示批示精神，以“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的指导，围绕“四个全面”战略布局，落实中央、省、市关于文物保护工作总体部署，夯实文物安全责任，建立文物保护长效机制，确保全区文物安全。

二、古桥现状

栎阳桥始建于明天启七年（1627 年），青石质，共有两个桥洞，桥身全长 51 米，高 8 米，桥面宽 7.5 米。2001 年被公布为西安市第二批文物保护单位。2005 年、2012 年，阎良区政府先后两次对栎阳桥进行了整修。2019 年 8 月，区水务局根据苟继东区长批示制定了清河栎阳桥段一期清淤方案，并于同年 12 月开始施工，2020 年 4 月底结束。此次清淤总投入 179 万元，清理河道总长 250 米，清淤约 50000 立方。目前，清淤并未将栎阳桥的本体漏出，无法对桥本身进行详细勘察，栎阳桥主体虽为耐水石材构件，但其桥体若长久浸泡，加速石材砌块间灰浆流失，易造成桥体构件松动，

护创造条件；**二是**积极沟通对接航空基地管委会，做好防范措施，防止上游平安堡河堰泄洪对栎阳桥造成冲击损害；**三是**加强清河栎阳段的水域治理工作，在上游设置相关措施，避免河道漂浮垃圾造成桥洞拥堵；**四是**对河道两侧修建护坡，对河道两侧进行环境治理，减少河道两侧前期清理堆放的淤泥遭雨水、河水冲刷后再次流入河水中，造成河道的再次淤积。

北屯街道办：加强古桥周边环境整治。一是组织专人加强对栎阳桥的日常安全巡查检查，有问题及时上报相关部门，采取有效措施，防止意外发生；**二是**及时打捞清理桥体两侧水面漂浮的垃圾，清扫桥面卫生，将河道两侧清理的垃圾及时清运处理，防止垃圾堆积造成周边环境污染；**三是**加强对栎阳桥周边水域的污水管网检查，发现问题，及时上报，防止河道污染；**四是**禁止附近居民在河道周边倾倒垃圾和进行建筑施工，防止河岸垃圾流入水域，造成二次污染。

区财政局：做好栎阳桥实施加固保护过程中经费保障工作。

生态环境分局：加强对栎阳桥周边水域的环境监测，及时整治处理发现的污水管网，防止污水流入河道，造成栎阳城周边水域环境污染。

五、保障措施

1. 加强组织领导。栎阳桥是我区重要的文化遗产，各单位要充分认识实施栎阳桥保护工作的重要意义。各单位明确主要负责人为第一责任人，按照工作任务分工，细化工作方

形成安全隐患。另石拱桥拱肩处多为土填，长久浸泡土体流失，形成空洞，亦对桥体整体性形成巨大破坏。

三、目标任务

实施清河栎阳桥段清淤工程，完成栎阳桥周边生态水域环境治理；实施栎阳桥沉降监测，用科学数据为栎阳桥加固保护提供数据支撑；实施栎阳桥加固保护工程，将栎阳桥打造成阎良区一处有文化有历史的文物古建筑游览地，使其红色革命文化精神得到更广的弘扬与传播，丰富游客观瞻，成为阎良区的重要的文化名片之一。

四、责任分工

栎阳桥保护工作在区委、区政府的领导下，由区文物局牵头，水务局、北屯街道办配合，完成河道疏浚、桥体加固保护、周边环境整治等任务。

区文物局：实施栎阳桥加固保护工程。一是实施保护监测。邀请专业的勘测公司，对古桥进行变形监测，以测量数据为支撑，为古桥加固保护提供重要科学依据；二是制定保护方案。待栎阳桥达到制定保护方案的条件后，邀请文物专家对古桥受损程度进行评估，完成栎阳桥加固保护方案编制工作；三是实施保护工程。积极对接市文物局，根据编制方案，尽快实施古桥加固保护工程。

区水务局：开展栎阳保护工程的前期工作。一是启动《阎良区清河综合治理工程》中关于栎阳桥段的清淤工程，并于2021年10月份之前完成相关工作，确保河道水流通畅、水位降低，古桥不受河水浸泡和冲刷损坏，为实施桥体加固保

案，明确完成期限，通力合作，确保古桥安全。

2. 加大经费保障。区文物局、水务局要积极与上级部门对接，争取相关工作资金支持。区财政局要切实做好栢阳桥保护工程的保障工作，确保项目顺利实施。

3. 加大宣传力度。创新载体，丰富宣传途径，积极做好栢阳桥保护利用的宣传工作，展示我区开展文化遗产保护工作的重要成效，营造浓厚的文物保护宣传氛围。

