

2020 年专项债券项目信息披露

西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目

按照省财政厅《关于开展专项债券存续期内项目信息披露工作的通知》文件要求，现将 2020 年新增地方政府专项债券——西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目进展情况相关信息公开披露如下：

一、项目基本情况

阎良区城东污水处理厂位于新兴街道办新牛村南林组，占地面积 53 亩。2013 年建厂污水处理规模 5000 吨/日，污水处理工艺： A^2/O ，污泥处理工艺：机械脱水+干污泥外运。随着阎良城区的扩展，集水范围扩大，人口急剧增加，为适应城区东部的发展，阎良区城东污水处理厂启动了二期扩建。该项目新增污水处理规模 15000 吨/日，估算投资 5898 万元，建成后日处理量达到 20000 吨/日。建设内容包括新建二沉池两座、格栅池、生化池、贮泥池、高效沉淀池、转盘滤池各一座、风机房、变配电间、污泥脱水间、加药间、办公楼、中控室等及一期除臭设施改造。污水处理工艺采用 A^2/O 主体工艺，深度处理工艺采用沉淀池、过滤、消毒，污泥处理采用机械脱水，干污泥外运，出水水质执行国家一级 A 标准。

二、截至 2021 年末项目进展情况

城东污水处理厂二期扩建项目于 2019 年 3 月 16 日开工建设，项目前期各项手续已全部办理完成，2020 年 3 月主体结构浇筑完成，2020 年 8 月完成竣工环保验收并正式投产运行。目前设施设备运转正常，出水水质稳定达标排放。

三、截止目前专项债券资金使用情况

城东污水厂二期扩建项目申请发行 2020 年第五批新增地方政府专项债，债券金额 2000 万元，债券期限 10 年，于 2020 年 11 月阎良区财政局拨付到账。截止目前，该项目实际完成全部投资 4949.7 万元，支付工程款项 2950 万元，其中专项债券 2000 万已全部用于支付项目工程款，不存在资金挪用，项目进展滞后，虚报瞒报等问题。

四、下一步工作计划

严格按照地方政府专项债券管理使用规范及相关要求，加快推进工程推进项目决算审计，按照项目预计收益形成有效的资产。